



Beispiel 1:
Monitor-Rollout
1000 Stück an 200 Standorten



Kunde
Auftrag

Advance-IT
Planung, Organisation



Zeitlicher Ablauf: Täglicher Rollout **bei** normalem Arbeitsbetrieb, Tausch „Alt“ gegen „Neu“. Dauer: **2** Monate

Örtliche Gegebenheiten: Bundesweiter Rollout
→ jeweils wenig Hardware an **zahlreichen** Standorten

Personaleinsatz: 6 MA


Durchführung: Täglich: Rollout, Protokollierung, Abnahme

Feedback: Updates in time gegenüber Kunden



Qualitätssicherung nach Projektende, ggf. Rückholung Alt-Hardware

Beispiel 2:
Client-Rollout
4000 Stück in **Berlin, Hamburg München und Frankfurt**



Kunde
Auftrag

Advance-IT
Planung, Organisation



Zeitlicher Ablauf: Wochenend-Rollout **nach** normalem Arbeitsbetrieb (Freitag Nachmittag bis Samstag Abend), Tausch „Alt“ gegen „Neu“. Dauer: **10** Wochenenden

Örtliche Gegebenheiten: Cluster Rollout
→ jeweils zahlreiche Hardware an **wenigen** Standorten

Personaleinsatz: 10 MA

Durchführung: Per Wochenende: Rollout, Protokollierung, Abnahme

Feedback: Updates in time gegenüber Kunden



Qualitätssicherung nach Projektende, ggf. Rückholung Alt-Hardware